

La LETTRE D'INFOS



LA CONSTRUCTION DES NOUVEAUX LOCAUX DE L'UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE - PARIS 3



06

MARS 2018



LE POINT SUR LE CHANTIER

Les deux tiers de la phase de réalisation des travaux de gros œuvre sont aujourd'hui passés : la construction du dernier étage du bâtiment C est en cours. Trois des sept étages du bâtiment B sont désormais réalisés. Le deuxième étage du bâtiment A s'élève.

A la suite à l'enquête publique qui s'était déroulée du 7 juin au 6 juillet dernier, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la demande d'autorisation de recherche d'un gîte géothermique et d'autorisation de travaux miniers déposée par l'EPAURIF.

Cette procédure a abouti, le 15 janvier 2018, à la publication de l'arrêté préfectoral d'autorisation correspondant.

Les travaux de forage se dérouleront au 1er semestre 2018, trois puits devant être réalisés. Au regard de leur caractère exceptionnel, ils feront l'objet d'informations régulières, relayées sur les flash infos et le blog chantier-nation-sorbonne-nouvelle.com.

Fin 2017, plusieurs prototypes de façade ont été posés sur le bâtiment C. Les couleurs

qui rythmeront les façades intérieures du campus sont définitivement arrêtées et la mise en production des panneaux qui la composeront a été lancée.

Ces couleurs sont visibles sur la façade intérieure du bâtiment C et peuvent être observées depuis le blog du projet, qui relaye des photos prises quotidiennement.

Le chantier est désormais ouvert tous les samedis. L'activité et les horaires du chantier sont néanmoins réduits en ce jour de week end.

Une seconde rencontre entre les conseillers de quartier, la mairie du 12ème arrondissement et l'EPAURIF a eu lieu au début de l'année. Ce fut l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée. Les échanges ont abouti, en particulier, à la mise en place d'une permanence téléphonique, permettant de contacter un responsable du chantier en dehors des horaires d'ouverture de celui-ci. Le numéro de la permanence, a été affiché à l'entrée du chantier, au 33 rue Pipus



En CHIFFRES



1 016 Tonnes
D'ACIERS POSÉS



135 000 m³
DE BÉTON COULÉ



140
COMPAGNONS TRAVAILLANT AU GROS ŒUVRE

BLOG DU PROJET
[CHANTIER-NATION-SORBONNE-NOUVELLE.COM](http://chantier-nation-sorbonne-nouvelle.com)

CONTACTER DE L'ÉQUIPE PROJET
[NATION@EPAURIF.FR](mailto:nation@epaurif.fr)

CONTACTER LA PERMANENCE DU CHANTIER
01 48 65 00 04



Zoom SUR... ↗

L'ORDONNANCEMENT, LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX

Assurer la planification des travaux que réaliseront les 16 entreprises qui collaborent pour la construction du campus Nation, et mettre en place les moyens nécessaires pour que chacune ait une vision claire du déroulement global du chantier, sont les principales missions du chef de projet en charge de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination des travaux. (OPC) Celui-ci produit, dès la phase de préparation du chantier, un

calendrier détaillant toutes les tâches à réaliser (coulage et séchage de chaque plancher en béton, pose des fenêtres, etc) et les étapes essentielles du chantier, les « jalons », qui définissent le chemin critique à respecter pour assurer une fin des travaux dans les délais. Durant le chantier, il travaille en étroite collaboration avec les entreprises pour s'assurer que ce planning soit suivi ou pour l'adapter à la réalité des aléas, des intempéries, des retards, voire des avances, tout en respectant les dates jalons.



Chef de projet OPC devant le calendrier d'exécution des travaux



en images ↗



Vue intérieure de l'amphithéâtre 500 places



Vue du jardin au cœur du cloître



Les grandes étapes

NOVEMBRE 2017

Démarrage des corps d'états techniques

1ER TRIMESTRE 2018

Démarrage des forages des puits de géothermie

RENTREE UNIVERSITAIRE 2019

Livraison prévisionnelle

2018

Superstructure en cours sur tous les bâtiments

Journal édité par Epauprif - 103, rue de Réaumur - 75002 Paris - nation@epauprif.fr - Directeur de la publication : Thierry Duclaux - Crédits photos : photothèque Epauprif, 2Porzamparc, Bertrand Beau, - Réalisation : direction de la communication - Conception : Urban Rhapsody - Dépôt légal : à parution - Blog du projet : chantier-nation-sorbonne-nouvelle.com/

Cette opération est financée par :   